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根据信息化建设周报工作制度，现将上周完成工作和本周拟开展工作通报
如下：

一、 上周主要完成的工作：
1. 校园信息化项目“平台、大学工、协同办公”相关准备工作开展;
2. 厂商项目经理及实施人员正式驻场，项目进入实施阶段；
3. 迎新系统硬件配置进入实施阶段；
4. 信息化项目云化资源的调研及方案申报；
5. 校园网站运维保障、信息实时发布技术保障。

二、本周工作开展计划：
1. 迎新系统流程的调研及方案申报;
2. 信息化项目云化资源部署方案确定；
3. 财务系统收费系统改进；
4. 为校园网站稳定运行、信息实时发布提供技术支撑。
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