
    泉州海洋职业学院信息化建设周报 

（2020 年 8 月 03 日  总第 10 期） 

根据信息化建设周报工作制度，现将上周完成工作和本周拟开展工作通报

如下： 

一、 上周主要完成的工作： 

1. 迎新系统流程的调研及方案申报; 

2. 配合厂商项目经理及实施人员进行项目前期调研； 

3. 项目系统硬件配置落地； 

4. 财务系统进入方案评估阶段； 

5. 校园网站运维保障、信息实时发布技术保障。 

 

二、本周工作开展计划： 

1. 迎新系统及办公系统进度跟进; 

2. 财务系统收费系统进度跟进； 

3. 配合厂商项目经理及实施人员完各项调研； 

4. 为校园网站稳定运行、信息实时发布提供技术支撑。 
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